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Tempo Previsto
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1) Impianto di cantiere

2) Installazione ponteggi

3) Demolizioni

3.1 per lavorazione 1

3.2 per lavorazione 2

3.3 per lavorazione 3

3.4 per lavorazione 4

3.5 per lavorazione 5

3.6 per lavorazione 6

3.7 per lavorazione 7

3.8 per lavorazione 8

3.9 per lavorazione 9

3.10 per lavorazione 10

4) Lavorazioni

4.1 Lavorazione 1

4.2 Lavorazione 2

4.3 Lavorazione 3

4.4 Lavorazione 4

4.5 Lavorazione 5

4.6 Lavorazione 6

4.7 Lavorazione 7

4.8 Lavorazione 8

4.9 Lavorazione 9

4.10 Lavorazione 10

5) Rivestimenti

6) Rasature e pitture

7) Opere da serramentista

8) Smobilizzo cantiere

Impresa principale

Impresa Ponteggi

Impresa pavimenti - rivestimenti

Impresa intonaci-pittori

Impresa serramenti

LAVORAZIONI: LEGENDA:
Lavorazione 1: chiusura giunti termici per collegamento fabbricati
Lavorazione 2: incamiciatura in acciaio di pilastri 1 squadra
Lavorazione 3: aumento di sezione dei setti in c.a. del vano ascensore
Lavorazione 4: FRP su travi 2 squadre
Lavorazione 5: inserimento di staffe e barre longitudinali su travi
Lavorazione 6: colaggio di malta nell'intercapedine e diatoni sulle murature 3 squadre
Lavorazione 7: rinforzo delle murature con rete in GFRP
Lavorazione 8: creazione di nuovi setti in c.a. a sud e ad est
Lavorazione 9: ribassamento di travi
Lavorazione 10: creazione di giunto sismico

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI
MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4

NB:Si considera la presenza contemporanea in cantiere di almeno 4 squadre.
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